



CIPAL - Consorzio Intercomunale per
un Piano di sviluppo Alta Lomellina

via Largo Marconi 8 - 27024 Cilavegna (PV)

c.f. 83004140188 - p.iva 01658880180

tel. 0381 571692

www.cipal.it - info@cipal.it - cipal@pec.it

pag. 1

CRONOPROGRAMMA LAVORI

OGGETTO: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza manto stradale
e marciapiedi in zona industriale CIPAL
Tratti stradali vari

COMMITTENTE: CIPAL - Consorzio Intercomunale per un Piano di sviluppo Alta Lomellina

Data, febbraio 2020

IL TECNICO

Arch. Renato Lavezzi

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Manutenzione straordinaria tratti stradali in area CIPAL, Mortara

Giorni lavorativi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A Tratto 1 - via A. Einstein	
Allestimento cantiere	1-2
Operazioni di scarifica e pulizia	3-4
Messa in quota pozzetti	5-8
Formazione asfalto	9-10
Pulizia finale	11

B Tratto 2 - via Enrico Fermi	
Allestimento cantiere	11-12
Operazioni di scarifica e pulizia	13-14
Messa in quota pozzetti	15-17
Formazione asfalto	18-19
Pulizia finale	20

C Tratto 3 - via A. Einstein	
Allestimento cantiere	1-2
Operazioni di scarifica e pulizia	3-4
Messa in quota pozzetti	5-8
Formazione asfalto	9-10
Pulizia finale	11

D Tratto 4	
Allestimento cantiere	11-12
Operazioni di scarifica e pulizia	13-14
Messa in quota pozzetti	15-17
Formazione asfalto	18-19
Pulizia finale	20

E Tratto solo cordoli	
Sistemazione cordoli	15-19
Pulizia finale	20